

Федеральные Инновационные Площадки



Регистрация

Сеть

События

ФИП

Экспертиза

О проекте

Библиотека

Лейла Рафаильевна
Хамидуллова

Профиль

Редактировать
Сменить пароль
Выйти

Моя организация

Редактировать

Моя ФИП

Управление проектом

Общение

Переговорная

Управление проектом



Сведения об организации

Опыт проектной деятельности

Сведения о проекте

Ресурсное обеспечение

Дорожная карта

Заявка на статус ФИП федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»

Проект/Сведения о проекте организации-заявителя/Механизм: Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде

Разработка концепции брендбука

ЗАДАЧА	Разработка концепции брендбука
МЕХАНИЗМ	<u>Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде</u>
УСЛОВИЯ	
НАЧАЛО / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	234 неделя проекта / 2 недели
РУКОВОДИТЕЛЬ	Бояур Р.В.
ИСПОЛНИТЕЛИ	

изменить

Федеральные Инновационные Площадки

Регистрация

Сеть

События

ФИП

Экспертиза

О проекте

Библиотека

Лейла Рафаильевна
Хамидуллова

Профиль

Редактировать
Сменить пароль
Выйти

Моя организация

Редактировать

Моя ФИП

Управление проектом

Общение

Переговорная

Управление
проектом



Сведения об
организации

Опыт проектной
деятельности

Сведения о
проекте

Ресурсное
обеспечение

Дорожная карта

Заявка на статус ФИП федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»

Проект/Сведения о проекте организации-заявителя/Механизм: Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде

Разработка правил использования и основных параметров брендбука

ЗАДАЧА	Разработка правил использования и основных параметров брендбука
МЕХАНИЗМ	<u>Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде</u>
УСЛОВИЯ	
НАЧАЛО / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	237 неделя проекта / 4 недели
РУКОВОДИТЕЛЬ	Бояур Р.В.
ИСПОЛНИТЕЛИ	

изменить

Федеральные Инновационные Площадки



Регистрация

Сеть

События

ФИП

Экспертиза

О проекте

Библиотека


Лейла Рафаильевна
Хамидуллова

Профиль
Редактировать
Сменить пароль
Выйти

Моя организация
Редактировать

Моя ФИП
Управление проектом

Общение
Переговорная

Управление проектом 

Сведения об организации

Опыт проектной деятельности

Сведения о проекте

Ресурсное обеспечение

Дорожная карта

Заявка на статус ФИП федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»

Проект/Сведения о проекте организации-заявителя/Механизм: Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде

Разработка стандарта учебного курса ДОТ

ЗАДАЧА	Разработка стандарта учебного курса ДОТ
МЕХАНИЗМ	<u>Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде</u>
УСЛОВИЯ	
НАЧАЛО / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	234 неделя проекта / 3 недели
РУКОВОДИТЕЛЬ	Хамидуллова Л.Р.
ИСПОЛНИТЕЛИ	

изменить

Федеральные Инновационные Площадки

Регистрация

Сеть

События

ФИП

Экспертиза

О проекте

Библиотека

Лейла Рафаильевна
Хамидуллова

Профиль

Редактировать
Сменить пароль
Выйти

Моя организация

Редактировать

Моя ФИП

Управление проектом

Общение

Переговорная

Управление
проектом



Сведения об
организации

Опыт проектной
деятельности

Сведения о
проекте

Ресурсное
обеспечение

Дорожная карта

Заявка на статус ФИП федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»

Проект/Сведения о проекте организации-заявителя/Механизм: Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде

Подготовка программы обучения преподавателей разработке учебных курсов для ДОТ в соответствии с внутренним стандартом

ЗАДАЧА	Подготовка программы обучения преподавателей разработке учебных курсов для ДОТ в соответствии с внутренним стандартом
МЕХАНИЗМ	<u>Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде</u>
УСЛОВИЯ	
НАЧАЛО / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	237 неделя проекта / 2 недели
РУКОВОДИТЕЛЬ	Хамидуллова Л.Р.
ИСПОЛНИТЕЛИ	

изменить



Федеральные Инновационные Площадки



Регистрация

Сеть

События

ФИП

Экспертиза

О проекте

Библиотека

Лейла Рафаильевна
Хамидуллова

Профиль

Редактировать
Сменить пароль
Выйти

Моя организация
Редактировать

Моя ФИП
Управление проектом

Общение
Переговорная

Управление проектом



Сведения об организации

Опыт проектной деятельности

Сведения о проекте

Ресурсное обеспечение

Дорожная карта

Заявка на статус ФИП федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»

Проект/Сведения о проекте организации-заявителя/Механизм: Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде

Разработка содержания контентов

ЗАДАЧА	Разработка содержания контентов
МЕХАНИЗМ	<u>Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде</u>
УСЛОВИЯ	
НАЧАЛО / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	238 неделя проекта / 97 недели
РУКОВОДИТЕЛЬ	Хамидуллова Л.Р.
ИСПОЛНИТЕЛИ	

изменить

Федеральные Инновационные Площадки



Регистрация

Сеть

События

ФИП

Экспертиза

О проекте

Библиотека

Лейла Рафаильевна
Хамидуллова

Профиль

Редактировать
Сменить пароль
Выйти

Моя организация

Редактировать

Моя ФИП

Управление проектом

Общение

Переговорная

Управление проектом



Сведения об организации

Опыт проектной деятельности

Сведения о проекте

Ресурсное обеспечение

Дорожная карта

Заявка на статус ФИП федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»

Проект/Сведения о проекте организации-заявителя/Механизм: Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде

Производство аудио контента

ЗАДАЧА	Производство аудио контента
МЕХАНИЗМ	<u>Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде</u>
УСЛОВИЯ	
НАЧАЛО / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	246 неделя проекта / 97 недели
РУКОВОДИТЕЛЬ	Соколова Т.А.
ИСПОЛНИТЕЛИ	

изменить



Регистрация

Сеть

События

ФИП

Экспертиза

О проекте

Библиотека

Лейла Рафаильевна
Хамидуллова

Профиль

Редактировать
Сменить пароль
Выйти

Моя организация
Редактировать

Моя ФИП
Управление проектом

Общение
Переговорная

Управление
проектом



Сведения об
организации

Опыт проектной
деятельности

Сведения о
проекте

Ресурсное
обеспечение

Дорожная карта

Заявка на статус ФИП федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»

Проект/Сведения о проекте организации-заявителя/Механизм: Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде

Размещение контентов в системе Moodle

ЗАДАЧА	Размещение контентов в системе Moodle
МЕХАНИЗМ	<u>Разработка и апробация модели модульной системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде</u>
УСЛОВИЯ	
НАЧАЛО / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	250 неделя проекта / 97 недели
РУКОВОДИТЕЛЬ	Бояур Р.В.
ИСПОЛНИТЕЛИ	

изменить